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โครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล  3
1.  เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1  เหตุผลความจำเป็นของโครงการ

       
ตลาดสดเทศบาล  3  ก่อสร้างเมื่อปี  2505  ตั้งอยู่ระหว่างถนนจมื่นศรีและถนนขุนราม เป็นอาคารไม้  1  ชั้น  กว้าง  30  เมตร  ยาว  40  เมตร  จำนวน  2  หลัง  เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของจังหวัด  ปัจจุบันตลาดสดเทศบาล  3  มีผู้ขายและผู้ซื้อเพิ่มมากขึ้นประกอบกับอาคารตลาดและระบบสาธารณูปโภค  ได้แก่  ห้องน้ำ  ห้องส้วม  ระบบท่อระบายน้ำ  ระบบประปา  ตลอดจนระบบไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างในตลาดมีสภาพคับแคบเก่าและชำรุดทรุดโทรมมาก  เสาของตลาดมีสภาพผุเกือบขาดหากปล่อยไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ค้าขายและผู้ซื้อได้


เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งเป็นการเตรียมพร้อมในการรองรับจำนวนผู้ค้าขายที่เพิ่มขึ้นและเพื่อให้มีตลาดที่ทันสมัยได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในฐานะผู้ดูแลและรับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล  3  โดยตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการศึกษา    รื้อถอนตลาดเทศบาล  3  เดิม  และก่อสร้างตลาดเทศบาล  3  ที่ทันสมัยได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลขึ้นใหม่ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาตลาดสดเทศบาล  3  ในปัจจุบันที่มีสภาพคับแคบเก่าและชำรุดทรุดโทรมและป้องกันปัญหาหรืออุบัติเหตุตลอดจนสาธารณะภัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับตลาดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
1.2.2 เพื่อให้มีพื้นที่ตลาดที่เพียงพอสำหรับรองรับผู้ซื้อผู้ขายที่เพิ่มขึ้นและเป็นตลาดที่ทันสมัยได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล
1.2.3 เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งในและนอกเขตเทศบาล
1.2.4 เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเทศบาล 
2.  สาระสำคัญของโครงการ



ปัจจุบันตลาดเทศบาล  3  มีสภาพคับแคบเก่าและชำรุดทรุดโทรมมากเนื่องจากก่อสร้างมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2505  รวมอายุตลาดจนถึงปัจจุบันได้  46  ปี  หากจะปรับปรุงซ่อมแซมก็ต้องเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากแต่พื้นที่ตลาดก็ยังคงเท่าเดิมซึ่งไม่เพียงพอที่จะรองรับจำนวนผู้ค้าขายที่เพิ่มขึ้น  เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในระยะยาวเทศบาลจึงจัดทำโครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล  3  ขึ้น  เพื่อก่อสร้างและพัฒนาตลาดให้เป็นตลาดสดที่ได้มาตรฐานถูกหลักสุขาภิบาล  ตลอดจนเป็นศูนย์การค้าขายของจังหวัด  และยังช่วยส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเทศบาลอีกทางหนึ่งด้วย


องค์ประกอบของโครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล  3  ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนตลาดใหม่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เริ่มจากดำเนินการสำรวจจำนวนผู้ค้าขายในตลาด จัดหาสถานที่ค้าขายเป็นการชั่วคราวบริเวณตลาดเทศบาล4 แล้วจัดระเบียบผู้ค้าขายเพื่อให้ไปค้าขายในสถานที่ที่เทศบาลจัดไว้ให้  จากนั้นทำการรื้อถอนอาคารตลาดเทศบาล 3 เดิมแล้ว
/  ดำเนินการ...
ดำเนินการก่อสร้างตลาดเทศบาล 3 ขึ้นใหม่เป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หลังคาโครงเหล็กมุงด้วยแผ่นโลหะเคลือบ จำนวน 2 อาคาร โดยอาคารหลังที่ 1 มีพื้นที่ขนาด 27.00X36.00 เมตร  ตั้งอยู่ระหว่างถนนจมื่นศรีและถนนขุนรามและอาคารหลังที่ 2 มีพื้นที่ขนาด 22.00X18.00 เมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ลานคอนกรีตในส่วนที่ยื่นออกไปทางริมเขื่อนแม่น้ำสุพรรณบุรี ซึ่งเทศบาลในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องเร่งดำเนินการก่อสร้างตลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 540 วัน 
ตามที่กำหนด 
3. ผู้ดำเนินการ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

4. สถานที่ที่จะดำเนินการ
อาคารตลาดเทศบาล 3 หลังที่ 1 ก่อสร้างบนพื้นที่ที่ตั้งตลาดเทศบาล  3  เดิมอยู่ระหว่างถนนจมื่นศรีและถนนขุนรามและอาคารตลาดเทศบาล 3 หลังที่ 2 ก่อสร้างบนพื้นที่ลานคอนกรีตในส่วนที่ยื่นออกไปทางริมเขื่อนแม่น้ำสุพรรณบุรี โดยมีถนนจมื่นไวย์ ช่วงที่ตัดเลียบริมเขื่อนแม่น้ำสุพรรณบุรีเป็นแนวกั้นระหว่าง 2 อาคาร  รายละเอียดปรากฏตามแผนผังแนบท้ายโครงการนี้
5. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ  มีดังนี้
5.1  เตรียมดำเนินการก่อสร้างตลาดเทศบาล  3 โดยดำเนินการสำรวจจำนวนผู้ค้าขายในตลาด จัดหาสถานที่
       ค้าขายเป็นการชั่วคราวบริเวณตลาดเทศบาล4 แล้วจัดระเบียบผู้ค้าขายเพื่อให้ไปค้าขายในสถานที่ที่เทศบาล       
       จัดไว้ให้ ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2551 
5.2 ดำเนินการก่อสร้างตลาดเทศบาล  3 โดยทำการรื้อถอนอาคารตลาดเทศบาล 3 เดิมแล้วทำการก่อสร้างอาคาร
       ตลาดเทศบาล 3 ขึ้นใหม่เป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หลังคาโครงเหล็กมุงด้วยแผ่นโลหะ
       เคลือบ จำนวน 2 อาคาร ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 เป็นต้นไปรวมระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน 
5.3 เมื่อก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำการจัดระเบียบและให้ผู้ค้าขายเข้าขายสินค้าในตลาดเทศบาล  3 ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วภายใน 30 วันนับจากวันที่รับมอบอาคารตลาดเทศบาล 3 ที่สร้างเสร็จจากบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างตลาดดังกล่าว  
6. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
ได้ตลาดเทศบาล  3  เป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาโครงเหล็กมุงด้วยแผ่นโลหะเคลือบ  2  
ชั้น  จำนวน  2  หลัง  โดยอาคารหลังที่ 1 มีพื้นที่ขนาด  27.00 X 36.00  เมตร  และอาคารหลังที่ 2 มีพื้นที่ขนาด  22.00 X18.00  เมตร  พร้อมระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัยครบครันสะอาดถูกหลักมาตรฐานสุขาภิบาลสามารถรองรับผู้ค้าขายได้จำนวน 191 หน่วย      
7. ผลกระทบต่อประชาชนและมาตรการป้องกันแก้ไข
7.1 ผลกระทบสำคัญที่คาดว่าจะเกิดในระหว่างการก่อสร้าง  ได้แก่
7.1.1 ผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภค  เช่น  ระบบประปา  ระบบไฟฟ้า  ระบบโทรศัพท์ และระบบการระบายน้ำ ในการออกแบบรายละเอียดได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว  เพื่อป้องกันมิให้การก่อสร้างตลาดเทศบาล  3  ส่งผลกระทบกับระบบสาธารณูปโภค ดังกล่าว
 / 7.1.2 ผลกระทบ ...
7.1.2 ผลกระทบด้านการจราจรระหว่างการก่อสร้างตลาดเทศบาล  3 จะก่อให้เกิดการกีดขวางเส้นทาง
จราจร  เกิดปัญหาการจราจรติดขัด จำเป็นต้องทำการวางแผนการก่อสร้างที่เหมาะสม โดยเลือกใช้วิธีการก่อสร้างที่จะมีผลกับการจราจรน้อยที่สุด และประสานงานกับเจ้าพนักงานตำรวจจราจร
7.1.3 ผลกระทบด้านฝุ่น  ควัน  เสียงดัง  ความสั่นสะเทือนขณะก่อสร้าง  การขุดดิน  การถมกลบดิน  การขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ เข้ามาในพื้นที่  จะก่อให้เกิดฝุ่น  ควัน   แรงกระเทือน  เสียงดังเพิ่มขึ้น  จำเป็นต้องควบคุมที่ตัวเครื่องจักรอุปกรณ์  เช่นจำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้  กำหนดพิกัดน้ำหนักของการบรรทุก จัดให้มีการเก็บกวาดเศษดิน  โคลน  ที่หล่นบนถนน  เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง  เป็นต้น
7.1.4 ผลกระทบด้านทัศนียภาพ  การก่อสร้างตลาดสดเทศบาล  3  บริเวณถนนจหมื่นศรีและถนนขุนรามทำให้ดูแล้วไม่สวยงาม  จำเป็นต้องกั้นแผงสังกะสีให้เป็นสัดส่วนเรียบร้อยดูสวยงาม
7.1.5 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงขณะก่อสร้าง  ปัญหา
การจราจรติดขัดที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อธุรกิจการค้าขายที่อยู่ริมถนนสายต่างๆ  ส่งผลมาถึงรายได้จากการค้าขายอาจลดลงในช่วงที่มีการก่อสร้าง  การลดผลกระทบต้องประชาสัมพันธ์  มีป้ายประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบแผนการก่อสร้างที่ชัดเจน  ผู้ใช้ถนนบางส่วนจะได้เดินทางโดยใช้เส้นทางอื่นเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาการจราจรติดขัดได้และจัดให้มีที่จอดรถในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง  เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อซื้อขาย
7.1.6 ผลกระทบต่อผู้ค้าขายเดิมที่ทำการค้าอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างตลาดเทศบาล 3 อยู่แต่เดิม ปัญหานี้
เทศบาลได้ดำเนินการแก้ไขโดยจัดสถานที่ค้าขายชั่วคราวให้ไปค้าขายที่ตลาดเทศบาล 4 ซึ่งมีพื้นที่
เพียงพอ
7.1.7 ผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าที่ตลาดเทศบาล 3 เป็นประจำ ปัญหานี้เทศบาล
ได้ดำเนินการแก้ไข โดยประชาสัมพันธ์ให้ทราบและเข้าใจรายละเอียดของโครงการ พร้อมทั้งได้
                             
จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าให้ที่ตลาดเทศบาล 4 ซึ่งประชาชนสามารถเดินทางไปจับจ่ายซื้อสินค้าที่
                                     ตลาดเทศบาล 4 ได้
7.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
7.2.1 มีตลาดสดที่ทันสมัยได้มาตรฐานถูกหลักสุขาภิบาล
7.2.2 ผู้ค้าขายมีพื้นที่ค้าขายที่กว้างขวางเป็นสัดส่วนและเพียงพอตลอดจนพื้นที่ค้าขายมีความสะอาด  และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
7.2.3 ทำให้ถนนในตลาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจรมีสภาพคล่องตัวมากขึ้น
7.2.4 ประชาชนผู้มาใช้บริการตลาดได้รับความสะดวกสบายในการจับจ่ายสินค้า
/ 7.2.5  ประชาชน...
7.2.5 ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการค้าขายในตลาดเทศบาล  3
7.2.6 ตลาดมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
7.2.7 เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการตลาดเทศบาล  3
8. งบประมาณค่าใช้จ่าย
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551  หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างตลาดเทศบาล  3  เป็นเงิน  18,887,000  และกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย  สาขาสุพรรณบุรี  จำนวน  20,000,000  บาท  และใช้จ่ายจากเงินสะสมของเทศบาล  จำนวนเงิน  9,542,000  บาท  รวมเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  48,429,000  บาท





ผู้เสนอโครงการ 







(ลงชื่อ).............................  
                                                                                              (นางณัฐธยาน์  พัฒนพลวีรกุล)

                                                                                                     ผู้อำนวยการกองคลัง
                                                                                                              กรกฎาคม  2551




         ผู้เห็นชอบโครงการ







(ลงชื่อ)......................................








(นายสมศักดิ์  แสงบุญส่ง)







           ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

                               






กรกฎาคม  2551





ผู้อนุมัติโครงการ







(ลงชื่อ)......................................








(นายเอกพันธุ์  อินทร์ใจเอื้อ)







          นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี

                               






กรกฎาคม  2551












